



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
Antikorupcijos komisijai
Komisijos pirmininkei Zitai Sorokienei
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
El. p. zsorokiene@gmail.com

2023-11-22
į 2023-10-16

Nr. T27-121
Nr. prašymą

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Atsakydami į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos prašymą, teikiame informaciją ir dokumentus apie Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto darbus.

Informuojame, jog nebuvo mokami delspinigiai, nes sutarties stabdymo laikas neįskaičiuojamas į sutarties vykdymo terminą. Vadovaujantis sutarties 72. punktu „...Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo“ todėl, kad sutarties vykdymas buvo stabdomas dėl esminių techninio darbo projekto keitimo, įrengiant laiptinę ir keltuvą neįgaliesiems, papildomai sustiprinant perdangą bei būtinumo atlikti ekspertizę Rangovo parengtai projektinei dokumentacijai ypatingos kategorijos statinyje. Savivaldybės administracija atliko ekspertizės pirkimą „Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto darbo projekto papildomos statinio konstrukcijų dalies dėl pasikeitusios laiptų konstrukcijos ir lifto vietos ekspertizės paslauga“. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, darbai buvo priduoti, pasirašytas darbų perdavimo aktas, užpildyta deklaracija, kurią patvirtino UAB „Proplanas“.

Taip pat informuojame, kad savivaldybės administracija 2023 m. balandžio 3 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją su prašymu skirti papildomas lėšas Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto užbaigimui, bet gavo neigiamą atsakymą.

P r i d e d a m e:

1. 2020 m. kovo 31 d. viešojo pirkimo sąlygos „Jurbarko kultūros centro pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., techninio projekto C laidos rangos darbai“ kopija, 74 lapai;
2. 2020 m. birželio 30 d. sutarties Nr. G1-175 „Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“ kopija, 23 lapai;
3. 2023 m. birželio 29 d. Nr. G1-108 „Susitarimas dėl 2020 m. birželio 30d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-175 vykdymo sustabdymo“ kopija, 9 lapai;
4. 2023 m. liepos 26 d. sutarties Nr. G1-128 „Pirkimo sutartis CPO264446 Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto darbo projekto papildomos statinio konstrukcijų dalies dėl pasikeitusios laiptų konstrukcijos ir keltuvo vietos ekspertizės paslaugai“ kopija, 14 lapų;

5. 2023 spalio 17 d. sutarties Nr. G1-177 „Paslaugų teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“ kopija, 10 lapų;
6. 2023 m. balandžio 3 d. raštas Nr. R4-13E-600 „Dėl papildomų lėšų Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto užbaigimui“, 2 lapai;
7. 2023m. gegužės 9 d. raštas Nr. R1-19E-1395 „Dėl papildomų lėšų Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto užbaigimui“, 1 lapas.

Savivaldybės meras



Skirmantas Mockevičius