
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSNOVSKIO BARŠČIŲ VEIKSMŲ PLANO ATNAUJINIMO PASLAUGA 

 

 

ATASKAITA 

 

 

 

 

 

Darbas atliktas pagal 2025 m. gegužės 6 d. sutartį Nr. 

G1-56 su Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

 

 

Vykdytojas: 

 

Individualios veiklos pažyma Nr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2025 

 



2 

 

 

TURINYS 

 

 

Įvadas ...................................................................................................................................................................... 3 

Darbo tikslas ir uždaviniai ...................................................................................................................................... 4 

Metodika ................................................................................................................................................................. 5 

Rezultatai ................................................................................................................................................................ 6 

Veiksmų planas ...................................................................................................................................................... 8 

Rekomendacijos.................................................................................................................................................... 23 

 

 

 



3 

 

ĮVADAS 

 

Svetimžemių rūšių skverbimasis yra tiesiogiai su žmonių veikla susijęs procesas, kurį dar labiau 

skatina globalizacija, tarptautinė prekyba ir klimato kaita. Pripažįstama, kad svetimžemių rūšių plitimas 

ir jų invazija yra viena didžiausių šių laikų grėsmių daugelio pasaulio regionų biologinei įvairovei. 

Svetimžemėmis laikomos rūšys, kurios dėl žmonių veiklos atsitiktinai pateko į tam tikrą teritoriją, 

išplito iš introdukcijos vietų arba atvyko iš kitų teritorijų, į kurias buvo patekusios žmogaus įtaka. Jei 

tokios rūšys įsitvirtina, sparčiai plinta pusiau natūraliose ar natūraliose buveinėse, aktyviai dauginasi, 

kelia grėsmę ekosistemoms, ekonomikai ir žmonių sveikatai – jos vadinamos invazinėmis. 

Viena iš tokių rūšių yra Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), kuris į naikintinų rūšių sąrašą 

Lietuvoje įtrauktas dar 2001 m. Vėliau ši rūšis įtraukta ir į Lietuvos invazinių rūšių sąrašą (patvirtintą 

Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433). Sosnovskio barštis taip pat įrašytas į 

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, patvirtintą 2016 m. liepos 13 d. 

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1141, todėl jo naikinimas yra privalomas visoje 

Europos Sąjungoje. 

Sosnovskio barštis Lietuvoje paplitęs plačiai, kai kuriose vietovėse sudaro kelių šimtų hektarų grynus 

sąžalynus. Dažnai aptinkamas apleistuose laukuose, nenaudojamose pievose, pamiškėse, pelkėse, 

pakrantėse, šaltiniuotose vietose. Ši rūšis sparčiai dauginasi sėklomis ir stipriai konkuruoja su vietine 

augalija. Tankiuose sąžalynuose smarkiai sumažėja kitų rūšių įvairovė. 

Sosnovskio barščių sultys, patekusios ant odos ir veikiamos saulės šviesos, sukelia stiprius 

nudegimus, pūslėtus pažeidimus ir sunkiai gyjančias žaizdas. Jos taip pat pavojingos gyvuliams – gali 

sukelti snukio ir gleivinių pažeidimus. 

Nepaisant to, kad Sosnovskio barštis yra gana lengvai atpažįstama rūšis, vis dar pasitaiko atvejų, kai 

gyventojai supainioja šią invazinę rūšį su vietinėmis – tokiais augalais kaip sibirinis barštis (Heracleum 

sibiricum), miškinis skudutis (Angelica sylvestris) ar vaistinė šventagaršvė (Angelica archangelica). Dėl 

to itin svarbu prieš naikinimą tiksliai identifikuoti rūšį, kad nebūtų pažeisti vietiniai augalai. 

Naikinimas yra sudėtingas ir brangus procesas, reikalaujantis žinių apie rūšies biologiją bei ekologiją. 

Priemonės turi būti parenkamos taip, kad būtų paveikti tik tiksliniai organizmai, nekenkiant ar minimaliai 

veikiant aplinką. 

 

Imantis invazinių rūšių kontrolės, būtina vadovautis šiomis nuostatomis: 

 

• Naikinimo metodai turi būti selektyvūs, kuo mažiau kenkiantys aplinkai bei nekeliantys pavojaus 

žmonėms ir gyvūnams. 

• Jei išteklių neužtenka visiškam invazijos židinio sunaikinimui, turi būti siekiama populiaciją bent jau 

stabilizuoti ar apriboti jos plitimą. 

• Išnaikinus rūšį, būtina mažiausiai penkerius metus stebėti teritoriją ir naikinti atsikartojančius individus. 

 

Nenaikinamas Sosnovskio barštis sparčiai plinta – didėja individų skaičius, gausumas, užimamas 

plotas. Be aktyvių kontrolės veiksmų, ši rūšis daro neigiamą poveikį ne tik esamoms buveinėms, bet ir 

naujoms teritorijoms. Todėl Sosnovskio barštis turi būti naikinamas strategiškai, siekiant išvengti 

tolesnio jo plitimo ir poveikio biologinei įvairovei. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tyrimų tikslas – atlikti Sosnovskio barščių patikslintą inventorizaciją Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje 

ir parentgi šio invazinio augalo populiacijų kontrolės ir naikinimo veiksmų planą visoms nustatytoms 

teritorijoms. 

 

Tyrimų uždaviniai: 

1. Parengti kiekvienos teritorijos, kurioje aptikti Sosnovskio barščiai, žemėlapius ortofotografinių 

žemėlapių pagrindu (1: 10 000); 

2. Veiksmų planas Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje turi būti parengtas 2026–2030 metų 

laikotarpiui, atsižvelgiant į teritorijas, nurodytas pagal 2023 m. liepos 24 d. sutartį Nr. G1-125 ir jos 

pagrindu parengtą dokumentą – „Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) gausos reguliavimo 

Jurbarko rajono savivaldybėje 2024–2028 metų veiksmų planą“. Atlikti Sosnovskio barščių patikslintą 

inventorizaciją Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje ir parengti šio invazinio augalo populiacijų 

kontrolės ir naikinimo Veiksmų planą visoms nustatytoms teritorijoms. 

3. Numatyti veiksmų plano priemonių įgyvendinimo kokybės kontrolės principus ir metodus; 

4. Parengti stebėsenos programą ir tolesnių rūšies kontrolės ir naikinimo priemonių, būtinų užtikrinti 

visišką rūšies sunaikinimą, įgyvendinus naikinimo veiksmų planą, periodiškumą ir trukmę; 

5. Parengti preliminarią kontrolės ir naikinimo veiksmų priemonių įgyvendinimo sąmatą; 

6. Parengti vieną veiksmų planą, kuriame atskirai aprašomas kiekvienas tvarkymo plotas (Sosnovskio 

barščių augavietė). 
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METODIKA 

 

Papildoma Sosnovskio barščių (Heracleum sosnowskyi) inventorizacija Jurbarko rajono savivaldybės 

teritorijoje buvo atlikta 2025 m. gegužės–birželio mėnesiais. Iš viso buvo patikrinti ir įvertinti 32 plotai, kurių 

bendras Sosnovskio barščių užimamas plotas sudarė 99.31 ha. Inventorizacijos metu buvo tikrinami plotai, 

nurodyti 2023 m. liepos 24 d. sutartyje Nr. G1-125. Buvo vertinamas Sosnovskio barščių paplitimas, individų 

tankumas ir pasiskirstymo kiekvienoje teritorijoje ypatumai. Be to, lauko tyrimų metu buvo identifikuoti ir 

papildomi Sosnovskio barščių židiniai, kurie nebuvo įtraukti į Techninę užduotį. Kiekvienam nustatytam plotui 

buvo parinktos tinkamiausios ir būtinos invazinių augalų naikinimo priemonės. 

Plotai, kuriuose buvo aptikti Sosnovskio barščiai, buvo pažymėti interaktyviame invazinių rūšių žemėlapyje 

INVA svetainėje (https://inva.biip.lt/). Šis žymėjimas užtikrina tikslią užkrėstų teritorijų lokalizaciją ir leidžia 

planuoti bei koordinuoti jų naikinimo veiksmus tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Remiantis tyrimų 

rezultatais, parengti Sosnovskio barščių paplitimo žemėlapiai, kuriuose pažymėti visi identifikuoti tvarkytini 

plotai. Žemėlapių (M 1:10 000) pagrindui panaudoti ortofotografiniai žemėlapiai iš Lietuvos erdvinės geografinės 

informacijos portalo (https://www.geoportal.lt/geoportal/). 

Veiksmų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. 

įsakymu Nr. 352 patvirtintu „Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu“ (II skyrius „Invazinių rūšių 

kontrolė ir naikinimas“) bei dokumentu „Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų naikinimo 

metodika“. 

 

https://inva.biip.lt/
https://www.geoportal.lt/geoportal/
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REZULTATAI 

 

Sosnovskio barščių inventorizacijos metu Jurbarko rajono savivaldybėje buvo išskirti 32 žemės plotai, kurių 

bendras užimamas plotas sudarė 99.31 ha. Vertintų ir išskirtų tvarkymo plotų sąrašas pateikiamas 1 lentelėje. 

Daugiausia Sosnovskio barščių užimtų plotų nustatyta Girdžių seniūnijoje – čia identifikuoti net 14tvarkymo 

plotai, kurių bendras plotas sudaro 43,26443 ha. Kiekvienam plotui buvo nurodytos tikslios koordinatės, užimamo 

ploto dydis bei buveinės apibūdinimas, įvertinant barščių individų tankumą. 

 

1 lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje vertintos Sosnovskio barščių populiacijos ir jų charakteristika 

 

Eil. Nr. Vietovė 
Plotas 

(ha) 

Koordinatės (X 

Y) 

Ploto 

charakteristika 

Barščio 

paplitimas 

Leidimas 

gautas 

Sklypo 

savininkas 

1 

Gudelių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.59550  Apleista pieva Gausiai   

2 

Gudelių k.. 

Girdžių 

sen. 

0.66265  Apleista pieva Gausiai   

3 

Girdžių k.. 

Girdžių 

sen. 

2.29685  

Apleista 

mezofitų 

pieva su 

krūmais 

Gausiai   

5 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.01010  Pakelė. pieva Negausiai   

6 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

8.24004  Pieva 
Gana 

gausiai 
  

7 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.00362  Apleista pieva Negausiai   

8 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.91710  Dykvietė 
Gana 

gausiai 
  

9 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

0.04370  Pakelė 
Gana 

gausiai 
  

10 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.28126  Pakelė Negausiai   

11 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

0.10966  Pakelė Negausiai   

12 

Būtrimų k.. 

Girdžių 

sen. 

0.25165  Pakelė 
Gana 

gausiai 
  

13 

Gudelių k.. 

Girdžių 

sen. 

19.66030  
Sodas. 

dirbami laukai 

Gana 

gausiai 
  



7 

 

14 

Gudelių  k.. 

Girdžių 

sen. 

5.19200  

Apleista 

pieva. upelio 

šlaitas 

Gana 

gausiai 
  

15 

Meškininkų 

k..  

Jurbarkų 

sen 

11.861404  
Dirvonai. 

sodybvietė 

Labai 

gausiai 
  

16 

Klišių k.. 

Jurbarkų 

sen. 

2.16795  

Apleistas 

dirvonas ir 

pieva 

Auga 

tankiais 

sąžalynais 

  

17 

Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

32.59237  

Pakelės pieva 

su medžiais. 

pramoninė 

teritorija 

Gausiai. 

vietomis 

sudaro 

sąžalynus 

  

18 

Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

0.38440  Pakelė Tankiai   

19 

Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

1.69518  
Pramoninė 

teritorija 
Gausiai   

20 
Jurbarko m. 

sen. 
0.11815  Pieva Negausiai   

21 
Jurbarko m. 

sen 
0.80975  

Miško 

proskyna 

Labai 

gausiai 
  

22 

Išlestakių 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

2.37490  Apleista pieva 
Gana 

gausiai 
  

23 

Vyliaudų 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

1.55140  

Apleista 

pieva. 

krūmynai 

Gana 

gausiai 
  

24 

Pieštvėnų 

k.. 

Seredžiaus 

sen 

0.55510  Upelio šlaitas Negausiai   

25 

Pieštvėnų 

k.. 

Seredžiaus 

sen 

0.12780  

Upelio šlaitas. 

tankumas 

nedidelis 

Negausiai   

26 

Jurgiškių 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.095425  Sodybvietė Gausiai   

27 

Paulių k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.57315  Sodybvietė Gausiai   

28 

Paulių k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.00280  Pakelė Negausiai   
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29 

Aušgirio k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.540421  Pakelė Negausiai   

30 

Aušgirio k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.245335  Pakelė Negausiai   

31 

Rūsteliokų 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.00040  Pakelė Negausiai   

32 

Burbiškių 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.18345  Pieva 
Gana 

gausiai 
  

33 

Girkų k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.17040  
Apleisti 

griuvėsiai 

Gana 

gausiai 
  

Bendras 

plotas 
 99.31  

     

 

 

Daugumoje vertintų plotų Sosnovskio barščiai nenaikinami ir nevykdoma jų populiacijų kontrolė. 

Gyvenamosiose vietovėse Sosnovskio barščiai naikinami ir kontroliuojami. tačiau plitimas nesustabdytas. nes iš 

didelių sąžalynų šių augalų sėklos pakartotinai patenka į kontroliuojamus plotus. 

Apibendrinus visą surinktą informaciją. parengtas „Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) gausos 

reguliavimo Jurbarko rajono savivaldybėje 2026–2030 metų veiksmų planas“. Jis pridedamas prie šios ataskaitos 

kaip priedas ir pateikiamas kaip atskiras. su šia ataskaita nesusietas dokumentas. 

VEIKSMŲ PLANAS 

 

VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Veiksmų plano priemonės 

 

Priemonių. kuriomis siekiama įgyvendinti Sosnovskio barščių naikinimo Jurbarko rajono savivaldybės 

teritorijoje veiksmų plano tikslą ir uždavinius. įgyvendinimo planas. Veiksmų plano darbų atlikimo laikas ir 

sąlygos nurodomos 2 lentelėje. Informacija apie augavietes. kuriose turi būti įgyvendinamos Veiksmų plano 

priemonės. pateikta 1 lentelėje. 

Veiksmų plano priemonės neprieštarauja veiklai saugomose teritorijose ir kitiems teisės aktams. 

reglamentuojantiems aplinkos apsaugos ir tvarkymo režimą. Augavietėse nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 

saugomų rūšių ar buveinių nenustatyta. 

Sosnovskio barščio augaviečių naikinimo ir tvarkymo plotai apima valstybinės žemės valdytojo 

(patikėtinio) valdomus ir nuosavybės teise fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančius sklypus. 
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2 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo planas 2026–2030 metais 

 

Uždavinys Priemonė 

Atsakingas 

už priemonės 

vykdymą 

Priemonės 

taikymo 

laikotarpis 

Naikinami 

augaviečių 

plotai 

1. Reguliuoti  Sosnovskio 

barščio populiacijas 

augavietėse cheminėmis 

(herbicidais) ir mechaninėmis 

priemonėmis 

1.1. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio populiaciją 

cheminėmis priemonėmis 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–V metai. 

kovo–gegužės 

mėn. 

Nurodyti 6 

lentelėje 

1.2. Sosnovskio barščių 

naikinimas nupjaunant nuo 

herbicidų nežuvusius  augalus 

su žiedynais 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–V metai. 

birželio ir 

rugpjūčio mėn. 

Nurodyti 6 

lentelėje 

1.3. Sosnovskio barščių 

naikinimas iškasant pavieniui 

augančius ar po cheminio 

naikinimo likusius pavienius 

individus 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–V metai. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

Nurodyti 6 

lentelėje 

1.4. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio populiaciją 

agrotechninėmis priemonėmis 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–V metai. 

kovas – 

balandžio mėn. 

Nurodyti 6 

lentelėje 

1.5. Sosnovskio barščių 

naikinimas vandens telkinių 

pakrančių apsaugos juostoje 

iškasant 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–V metai. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

Nurodyti 6 

lentelėje 

2. Stebėti Veiksmų plano 

priemonių taikymo poveikį 

Sosnovskio barščio 

populiacijų būklei 

augavietėse. 

 

2.1. Taikytų priemonių 

efektyvumo ir poveikio 

Sosnovskio barščio 

populiacijoms vertinimas 

augavietėse. 

Samdytas 

ekspertas ** 

I–V metai. 

balandžio–

rugsėjo mėn. 

Visi tvarkymo 

plotai 

* Viešąjį pirkimą laimėjęs asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ir sudaręs paslaugų pirkimo sutartį su Pirkėju 

(Jurbarko rajono savivaldybės administracija); ** Samdytas ekspertas. 
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Bendrieji reikalavimai Veiksmų plano priemonių įgyvendinimui 

 

Įgyvendinant Veiksmų planą turi būti vadovaujamasi „Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių 

augalų naikinimo metodika“. patvirtinta 2016 m.. kuri nustato šių augalų naikinimo būdus ir priemones. 

Asmenys. dirbantys teritorijoje. apaugusioje kenksmingais žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalais. 

privalo naudoti asmens apsaugos priemones. Visos kūno dalys privalo būti apsaugotos vandens nepralaidžiais 

sintetiniais drabužiais ir avalyne. būtina dėvėti pirštines ir apsaugines kaukes. akinius ir respiratorius. Baigus 

darbus. darbuotojai privalo saugotis. kad plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis aptiškusių drabužių. avalynės. 

įrankių. Asmenys privalo vengti liesti augalus. glaustis prie bet kurių jų dalių neapsaugotomis kūno vietomis. 

Augalų naikinimo laikas. tvarka ir būdai. Sosnovskio barščio populiacijų naikinimo darbai pradedami 

ankstyvą pavasarį. vos prasidėjus augalų vegetacijai ir tęsiami iki rugpjūčio pabaigos. bet. atsižvelgus į 

meteorologines sąlygas. naikinimo laikotarpis gali apimti ir rugsėjo mėnesį. Teikiant paslaugą turi būti siekiama. 

kad augalai nespėtų sužydėti ir išbarstyti sėklų. 

 

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją cheminėmis priemonėmis (I 

būdas). Priemonė per 5 metus (I–V metais) įgyvendinama 5 kartus– po vieną kartą per metus. Naikinimo 

laikotarpis: kovo–gegužės mėn. 

Sosnovskio barščiai naikinami purškiant juos selektyvių herbicidų Accurate 200 WG ir Nuance 75 WG 

mišiniu. į kurį pridedama paviršiaus aktyviosios medžiagos Kontakt. Vienam Sosnovskio barščių sąžalynų 

hektarui reikia 200 l herbicidų tirpalo. pagaminto iš 20 g Accurate 200 WG ir 10 g Nuance 75 WG bei 100 ml 

Kontakt ir vandens. Sosnovskio barščius purškiant selektyviai (sunaudojama 2 litrai tirpalo/100 m2). Jeigu rinkoje 

nebus galimybės įsigyti nurodytų pavadinimų selektyvių herbicidų. jų vietoje reikia naudoti herbicidus. turinčius 

tas pačias veikliąsias medžiagas (Nuance 75 WG – tribenuron-metilas. 750 g/kg; Accurate 200 WG – metsulfuron-

metilas. 200 g/kg). 

 

Priemonė Nr. 2. Sosnovskio barščių naikinimas nupjaunant nuo herbicidų nežuvusius augalus su 

žiedynais (II būdas). Antru etapu augalai naikinami mechaniškai. siekiant sunaikinti visus augalus. kurie nuo 

herbicidų nežuvo ir kurie naikinimo metais išaugina žiedynus (populiacijose turi būti sunaikinti augalai su 

žiedynais). Priemonė taikoma 5 metus (I–V metais) ne mažiau kaip 10 kartų – po du kartus per metus. Naikinimo 

laikotarpis: birželio pabaiga ir liepos vidurys. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. pakartotinis žydėjimas gali 

prasidėti ir rugpjūčio mėnesį. Todėl specialistas. įgyvendinantis priemonę Nr. 5 (Taikytų priemonių efektyvumo ir 

poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas augavietėse). gali rekomenduoti priemonę per vieną 

vegetacijos sezoną įgyvendinti tris kartus. 

 

Priemonė Nr. 3. Sosnovskio barščių naikinimas iškasant pavieniui augančius ar po cheminio 

naikinimo likusius pavienius individus (III būdas). Po naikinimo cheminėmis priemonėmis likusius pavienius 

Sosnovskio barščių individus tikslingiau naikinti juos iškasant. negu purkšti herbicidais. Taip pat priemonė tinkama 

taikyti tais atvejais. kai augavietės nedidelės (iki 0.20 ha) ir joje yra mažai individų (ne daugiau kaip 2 individai 

0.01 ha). Priemonė taip pat įgyvendinama gyvenamųjų sodybų kiemuose. soduose ar kitose vietose. kuriose 

negalima naudoti cheminių naikinimo priemonių. Priemonė įgyvendinama du kartus per metus. kad būtų sunaikinti 

ne tik subrendę ir pribręstantys. bet ir vėliau išaugantys jauni Sosnovskio barščio individai. Taip garantuojama. 

kad kiekvienas likęs individas bus sunaikintas ir aplinka bus mažiau teršiama herbicidais. Priemonė per 5 metus 

(I–V metais) įgyvendinama ne mažiau kaip 10 kartų – po du kartus per metus. Naikinimo laikotarpiai – gegužės 

ir liepos–rugpjūčio mėnesiai. Jeigu įgyvendinant pirmą kartą pavasarį nesunaikinami visi žydėti galintys individai. 

priemonę gali tekti kartoti dar ir birželio antrojoje pusėje. Todėl specialistas. įgyvendinantis priemonę Nr. 5 

(Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas augavietėse). gali 

rekomenduoti priemonę per vieną vegetacijos sezoną įgyvendinti tris kartus. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai paslaugų teikėjui. įgyvendinančiam priemones Nr. 1–3: 

Sosnovskio barščio augaviečių naikinimo darbai pradedami ankstyvą pavasarį. vos prasidėjus augalų 

vegetacijai. kai augalai pasiekia maždaug 30 cm aukštį. Teikiant paslaugą turi būti siekiama. kad augalai nespėtų 

sužydėti. subrandinti ir išbarstyti sėklų. 

Sosnovskio barščio augaviečių naikinimo darbai tęsiami be pertraukos ne mažiau kaip 5 metus. Vėliau ne 

mažiau kaip 5 metus augavietės turi būti prižiūrimos. t.y. turi būti visą laiką naikinami naujai dygstantys augalai. 

Augavietėse kasmet turi būti vykdomas taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio vertinimas. 

Pradedant vykdyti Veiksmų plano priemones. žemės sklypo. kurio teritorijoje bus vykdoma Veiksmų plano 

priemonė. valdytojas ir naudotojas apie konkrečios priemonės įgyvendinimą turi būti informuotas prieš 10 dienų 

iki darbų pradžios. Veiksmų plano įgyvendinimo metu turi būti siekiama. kad kiekvienais metais augalai nespėtų 

sužydėti. subrandinti ir išbarstyti sėklų. 



11 

 

Asmens apsaugos reikalavimai taikomi ir įgyvendinant mechanines priemones Nr. 2. 3 ir 6: 

 

1. Turėti akredituotos įstaigos augalų apsaugos mokymo programos (Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų 

naudotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa. kodas – 296162003 arba kodas 296162067) baigimo 

pažymėjimą (pateikti kopiją). išduotą įmonės vadovui ar įmonėje dirbančiam juridinio asmens darbuotojui. 

2. Turi laikytis sveikatos apsaugos. darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų. nepažeisti trečiųjų asmenų 

interesų. pažeidus – kompensuoti padarytus nuostolius. 

3. Paslaugų teikimo metu pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ir naudoti Lietuvoje 

leidžiamas chemines medžiagas. 

4. Suteikus paslaugas. pateikti Pirkėjui cheminių medžiagų naudojimo žurnalą ir naudotų cheminių medžiagų 

saugos duomenų lapą. 

5. Sudarius paslaugų teikimo sutartį. neperleisti paslaugos teikimo tretiesiems asmenims. 

6. Asmenys. dirbantys teritorijoje. apaugusioje kenksmingais žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalais. 

privalo turėti asmens apsaugos priemones. Visos kūno dalys privalo būti apsaugotos vandens 

nepraleidžiančiais sintetiniais drabužiais ir avalyne. būtina dėvėti pirštines ir apsaugines kaukes. akinius ir 

respiratorius. Baigus darbus. darbuotojai privalo saugotis. kad plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis 

aptiškusių drabužių. avalynės. įrankių. Asmenys privalo vengti liesti augalus. glaustis prie bet kurių jų dalių 

neapsaugotomis kūno vietomis. 

Įgyvendinant priemones darbus organizuoja ir prižiūri Pirkėjas. Plano priemonės turi būti vykdomos 

etapais. t.y. I; II. III. IV ir V metais. 

 

Priemonė 4. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją agrotechninėmis priemonėmis 

(IV būdas). Priemonė taikoma Sosnovskio barščiams naikinti žemės ūkio paskirties plotuose. kuriuose nėra 

daugiamečių pievų ir kuriuose neseniai buvo ariama žemė (pūdymuose ir dirvonuose). Metodas tinkamas taikyti 

įvairaus dydžio plotuose. Labiausiai metodas tinkamas individualios nuosavybės teise fiziniams asmenims 

priklausančiuose žemės sklypuose. Priemonė per 5 metus (I–V metais) įgyvendinama 5 kartus – po vieną kartą 

per metus. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis – kovas–balandis. Papildomi darbai. jeigu jų reikia (priemonė Nr. 

3 – naikinti iškasant pavieniui augančius ar po cheminio naikinimo likusius pavienius Sosnovskio barščio 

individus). vykdomi atsižvelgus į pagrindinės priemonės įgyvendinimo rezultatus. Todėl specialistas. 

įgyvendinantis priemonę Nr. 5 (Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms 

vertinimas augavietėse). gali rekomenduoti įgyvendinti vieną ar kelias papildomas priemones. 

 

Priemonė Nr. 5. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms 

vertinimas augavietėse. Teritorijoje (visose Sosnovskio barščio populiacijose arba tvarkymo plotuose) stebimas 

ir vertinamos įgyvendintos Veiksmų plano priemonės: įvertinama gamtinių buveinių būklė ir taikytų priemonių 

efektyvumas. Augaviečių būklė vertinama įgyvendinus kiekvieną Sosnovskio barščio gausos reguliavimo 

Veiksmų plano priemonę. 

Kvalifikaciniai reikalavimai paslaugų teikėjui. įgyvendinančiam priemonę Nr. 5: 

Sosnovskio barščio populiacijos reguliavimo poveikį gamtinių buveinių atsikūrimui turi vertinti 

kvalifikuotas samdytas ekspertas (botanikas arba ekologas). Atlikęs vertinimą. ekspertas parengia ataskaitą 

(vertinimo aktą) su buveinės būklės ir Sosnovskio barščio populiacijos pokyčių analize. Vertintojas taip pat turi 

pateikti rekomendacijomis. kaip toliau naikinti ir kontroliuoti invazinę rūšį konkrečioje augavietėje. tikslinti arba 

keisti Veiksmų plano priemones. Priemonė bus įgyvendinama ne mažiau kaip du kartus per metus (I–V 

metais). Darbo laikotarpis – balandžio–rugsėjo mėnesiai. 

 

Priemonė Nr. 6. Sosnovskio barščių naikinimas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje 

iškasant (VI būdas). 

Priemonė taikoma vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir kitose vandens apsaugos zonoms 

priskiriamose teritorijose. kur augalų apsaugos produktų naudojimas negalimas arba nepraktiškas dėl taikomų 

apsaugos reikalavimų. Sosnovskio barščiai naikinami mechaniniu būdu – iškasant. siekiant. kad augalai nespėtų 

sužydėti. subrandinti ir išbarstyti sėklų. 

Priemonė įgyvendinama du kartus per metus: gegužės mėn. ir liepos–rugpjūčio mėn. (esant poreikiui. 

atsižvelgiant į meteorologines sąlygas ir priemonės Nr. 5 rekomendacijas. gali būti taikoma ir trečią kartą per 

sezoną. kad būtų sunaikinti vėliau išaugantys jauni individai). Priemonė per 5 metus (I–V metais) įgyvendinama 

ne mažiau kaip 10 kartų – po du kartus per metus. Veiksmų laikotarpis – 2026–2030 m. 

Kasant Sosnovskio barščius. kastuvas į žemę smeigiamas 10–15 cm atstumu nuo augalo. įstrižai šaknims 

(~45° kampu). ir šaknys pakertamos 10–15 cm gylyje. Augalas su šaknimis ištraukiamas. dirvožemis nuo šaknų 

nupurtomas. kasimo vieta užlyginama. o velėna prispaudžiama. 

Iškasti ir surinkti Sosnovskio barščiai turi būti išnešti iš tvarkymo ploto ir sutvarkyti saugiai (pvz.. sudėti į 

tamsius sandarius plastikinius maišus). Priemonę vykdant privaloma vadovautis 2016 m. patvirtinta „Kenksmingų 
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žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų naikinimo metodika“ ir naudoti asmens apsaugos priemones: vandens 

nepralaidžius sintetinius drabužius ir avalynę. pirštines. apsaugines kaukes. akinius ir respiratorių. 

 

Veiksmų plano priemonių aprašymas 

 

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją cheminėmis priemonėmis. 

Sosnovskio barščių naikinimas cheminėmis priemonėmis yra gana efektyvus ir palyginti nebrangus 

kontrolės ir naikinimo būdas. Naudojant selektyvius herbicidus. sunaikinami ne visi vietiniai augalai. todėl po 

purškimo tais pačiais metais buveinėse atsikuria žolinių augalų danga. kuri kliudo naujiems Sosnovskio barščiams 

įsikurti arba vietiniai augalai nustelbia jų daigus. 

Sosnovskio barščiai naikinami purškiant juos selektyvių herbicidų Accurate 200 WG ir Nuance 75 WG 

mišiniu. į kurį pridedama paviršiaus aktyviosios medžiagos Kontakt. Vienam Sosnovskio barščių sąžalynų 

hektarui reikia 200 l herbicidų tirpalo. pagaminto iš 20 g Accurate 200 WG ir 10 g Nuance 75 WG bei 100 ml 

Kontakt ir vandens. Sosnovskio barščius purškiant selektyviai. sunaudojama 2 l tirpalo/100 m2. Jeigu rinkoje 

nebus galimybės įsigyti nurodytų pavadinimų selektyvių herbicidų. jų vietoje reikia naudoti herbicidus. turinčius 

tas pačias veikliąsias medžiagas (Nuance 75 WG – tribenuron-metilas. 750 g/kg; Accurate 200 WG – metsulfuron-

metilas. 200 g/kg). 

Herbicidų veikliosios medžiagos lengvai išsiplauna į gruntinius vandenis. todėl būtina griežtai laikytis 

leidžiamų normų. Sosnovskio barščiai rankiniu purkštuvu purškiami pavasarį – kovo–gegužės mėn. (atsižvelgus 

į meteorologines sąlygas ir augalų vegetacijos laiką). Sosnovskio barščiai turi būti purškiami tada. kai jų lapai 

išaugę iki 10–15 cm aukščio (optimalu). bet ne aukštesni kaip 30 cm aukščio. o iš sėklų išaugę daigai yra 2–5 cm 

aukščio. Tikslų purškimo laiką būtina nustatyti pagal kiekvienų metų meteorologines sąlygas ir augalų 

išsivystymą. Jeigu prieš purškimą Sosnovskio barščių lapai yra aukštesni kaip 30 cm. juos būtina nupjauti ir 

augalus herbicidų tirpalu apdoroti tik tada. kai atžėlę lapai vėl išauga iki 10–15 cm aukščio. Herbicidus reikia 

purkšti saulėtą ir ramią dieną. kai vėjo greitis mažesnis negu 5 m/s. o vidutinė paros oro temperatūra daugiau kaip 

+10 °C. 

Būtina pažymėti. kad herbicidų efektyvumas didesnis saulės gerai apšviestose buveinėse. o šalia medžių. 

pakrūmėse ar kitokiose vietose. kurių apšviestumas prastesnis arba dirvožemis labai drėgnas. herbicidų 

efektyvumas gerokai mažesnis. 

Priemonė įgyvendinama kovo–gegužės mėnesiais. penkerius metus iš eilės. tvarkymo plotuose. 

nurodytuose 6 lentelėje. Daugumoje tvarkymo plotų turi būti purškiama rankiniu purkštuvu. nes naudoti 

traktorinius purkštuvus neįmanoma dėl sudėtingo reljefo. krūmynų. statinių ar kitų kliūčių. Priemonė 

įgyvendinama 2026–2030 m. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones. ji turėtų būti taikoma ir 

pasibaigus projekto laikotarpiui bent 5 metus – nuo 2031 m. iki 2035 m.. arba. jeigu išdygsta tik pavieniai 

individai. turi būti taikoma priemonė Nr. 3. 

 

Priemonė Nr. 2. Sosnovskio barščio naikinimas nupjaunant nuo herbicidų nežuvusius augalus su žiedynais. 

Pjaunami tiktai Sosnovskio barščio individai. kurie nežuvo apdorojant herbicidais ir išauginę stiebą su 

žiedynais. Augavietėse turi būti sunaikinti visi augalai su žiedynais. kad neperžydėtų ir neišbarstytų sėklų. 

Nežydinčių individų pjauti nereikia. Pjaunama rankine krūmapjove arba žoliapjove. kuri nesmulkina žolės. 

Pjaunama augalo žolė negali būti smulkinama dėl darbuotojų saugumo. nes smulkinant iš sultingų stiebų susidaro 

daug aerozolių. kurie gali pakliūti į dirbančių ar netoliese esančių žmonių kvėpavimo takus. ant akių ir burnos 

gleivinių. nusėsti ant odos ir sukelti nudegimus. Tinkamiausias laikas pirmą kartą pjauti nuo herbicidų nežuvusius 

Sosnovskio barščio individus yra birželio antrasis dešimtadienis. bet ne vėliau kaip iki liepos 10 d. Nupjovus 

žiedynus. tame pačiame plote antrą kartą priemonę įgyvendinti reikia praėjus mėnesiui. maždaug rugpjūčio 

pradžioje. nes gyvybingi individai dažnai išaugina naujus žiedynus. kurie gali subrandinti sėklas. Antrą kartą tais 

pačiais metais reikia žiedynus pjauti nuo rugpjūčio pradžios iki rugpjūčio vidurio. 

Kiekvienas asmuo. pjaunantis Sosnovskio barščius jais užkrėstuose plotuose. privalo būti informuotas 

apie šių augalų keliamą grėsmę sveikatai. supažindintas su apsisaugojimo nuo neigiamo poveikio būdais. 

aprūpintas visomis būtinomis asmens apsisaugojimo priemonėmis (neperšlampami drabužiai. avalynė. pirštinės. 

respiratorius. akiniai) ir visus darbus vykdyti tik dėvėdamas apsauginius drabužius. respiratorių ir apsauginius 

akinius. Darbuotojai turi vengti liesti augalus. glaustis prie jų drabužiais ar apsaugos priemonėmis neapsaugotomis 

kūno vietomis. Baigus darbą. reikia saugotis. kad plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis aptiškusių drabužių. 

avalynės. įrankių. Darbus patariama vykdyti debesuotą dieną ir kai nuo augalų jau nukritusi rasa. 

Priemonė įgyvendinama 2026–2030 m. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones. ji turėtų būti 

taikoma ir pasibaigus projekto laikotarpiui bent 5 metus – nuo 2031 m. iki 2035 m.. bet per tą laikotarpį geriausia 

taikyti priemonę Nr. 3. 

 

Priemonė Nr. 3. Sosnovskio barščių naikinimas iškasant pavieniui augančius ar po cheminio naikinimo 

likusius pavienius individus 
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Priemonė taikoma Sosnovskio barščius naikinant mažuose plotuose. užimančiuose ne daugiau 0.20 ha ir 

juose yra mažai individų (paprastai ne daugiau kaip 2 individas 0.01 ha). Metodas taip pat tinkamas taikyti 

didesniuose plotuose. kuriuose bent dvejus metus iš eilės buvo įgyvendintos cheminės naikinimo priemonės ir yra 

likę mažai individų. Priemonė taip pat turėtų būti taikoma tais atvejais. Sosnovskio barščiai naikinami gyvenamųjų 

sodybų kiemuose. soduose ar kitose vietose. kuriose. dėl žmonių saugumo. negalima naudoti cheminių naikinimo 

priemonių. 

Subrendę ir pribręstantys Sosnovskio barščiai kasami pavasarį. kai jų lapai būna ne daugiau kaip 30–50 

cm aukščio. paprastai nuo gegužės mėn. pradžios. tačiau priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. laikas gali būti 

kitoks. Pakartotinai augalai tose pačiose teritorijose tais pačiais metais kasami liepos–rugpjūčio mėnesiais. kai 

paauga iki tol buvę nepastebimi jauni individai. 

Kasant Sosnovskio barščius. kastuvas į žemę smeigiamas 10–15 cm atstumu nuo augalo įstrižai augalo 

šaknims (maždaug 45° kampu) ir jos pakertamos maždaug 10–15 cm gylyje. Suėmus augalą už lapų. jis su 

šaknimis ištraukiamas iš žemės. Ant šaknų esantis dirvožemis nupurtomas. kasimo vieta užlyginama kastuvu. o 

pakelta velėna prispaudžiama kastuvu arba koja. Iškasti ir surinkti Sosnovskio barščiai turi būti išnešti iš tvarkymo 

ploto. Juos galima sukrauti į krūvas. uždengti juoda plastikine plėvele ir supūdyti. Pakelėse. upių pakrantėse ir 

kitose vietovėse (ne sodybų aplinkoje) iškastus ir surinktus Sosnovskio barščius rekomenduojama dėti į tamsius 

didelius plastikinius maišus. kad būtų lengviau ir saugiu juos tvarkyti. Priemonė įgyvendinama du kartus per 

metus visais Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo metais. 

Kiekvienas asmuo. mechaninėmis priemonėmis naikinantis Sosnovskio barščius. privalo būti 

informuotas apie šių augalų keliamą grėsmę sveikatai. supažindintas su apsisaugojimo nuo neigiamo poveikio 

būdais ir visus darbus vykdyti naudodamas visas būtinas apsisaugojimo priemones (specialius drabužius. avalynę. 

pirštines. respiratorius. akinius). Darbuotojai turi vengti liesti Sosnovskio barščius. glaustis prie jų 

neapsaugotomis kūno dalimis. Baigus darbą. reikia saugotis. kad plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis 

užterštų drabužių. avalynės. įrankių. 

Priemonė įgyvendinama 2026–2030 m. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones. tvarkytos 

teritorijos turi būti stebimos pasibaigus projekto laikotarpiui kasmet bent 5 metus – nuo 2031 m. iki 2035 m. 

Stebėjimus reikėtų vykdyti birželio mėnesį. Kai kuriais metais. priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. augalai 

gali sparčiau augti ir subręsti antroje vasaros pusėje. Todėl specialistas. įgyvendinantis priemonę Nr. 5 (Taikytų 

priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas augavietėse). gali rekomenduoti 

priemonę per vieną vegetacijos sezoną įgyvendinti tris kartus. 

 

Priemonė Nr. 4. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją agrotechninėmis priemonėmis 

Priemonė taikoma Sosnovskio barščiams naikinti žemės ūkio paskirties plotuose. kuriuose nėra 

daugiamečių pievų ir kuriuose neseniai buvo ariama žemė (pūdymuose ir dirvonuose). Metodas tinkamas taikyti 

įvairaus dydžio plotuose. Labiausiai metodas tinkamas individualios nuosavybės teise fiziniams asmenims 

priklausančiuose žemės sklypuose. Priemonė turi būti taikoma ne trumpiau kaip penkerius metus iš eilės. 

Naikinant Sosnovskio barščius agrotechninėmis priemonėmis. jeigu susidarę dideli ir tankūs šių augalų 

sąžalynai. rekomenduojama pirmaisiais metais taikyti priemonę Nr. 1 (Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio 

populiaciją cheminėmis priemonėmis). o vėliau taikyti tik agrotechnines priemones. Pirmaisiais (jeigu buvo 

taikyta tvarkymo priemonė Nr. 1 – antraisiais) tvarkymo metais pavasarį (kovo arba balandžio mėn.. atsižvelgus 

į meteorologines sąlygas) visas plotas sukultivuojamas. kad sudygtų kuo daugiau sėklų banke esančių Sosnovskio 

barščių sėklų. Po dviejų arba trijų savaičių visą plotą rekomenduojama suarti ir iškultivuoti. Surinkti Sosnovskio 

barščių šaknis. sukrauti į krūvą ir uždengti juoda plastikine plėvele. kad supūtų (rudenį arba kitą pavasarį puvenas 

galima paskleisti tame pačiame lauke). Suartame plote rekomenduojama sėti trumpos vegetacijos kultūrinius 

augalus (miežius. avižas. pašarui gauti skirtus mišinius ir t.t.). Antraisiais (jeigu buvo taikyta tvarkymo priemonė 

Nr. 1 – trečiaisiais) ir vėlesniais metais žemės plotą naudoti įprastai. jame auginant vienmečius vasarinius 

kultūrinius augalus. Žiemkenčius augalus rekomenduojama auginti ne anksčiau kaip po penkerių tvarkymo metų. 

Jeigu pasėlyje lieka gyvų Sosnovskio barščių individų. kurie išaugina žiedynus. juos reikia iškasti (taikyti 

priemonę Nr. 3 – Naikinti iškasant pavieniui augančius ar po cheminio naikinimo likusius pavienius Sosnovskio 

barščio individus). Išaugusius. bet nežydinčius Sosnovskio barščio individus galima palikti. jie bus sunaikinti 

rudeninio arba pavasarinio žemės arimo metu. 

Jeigu taikoma ši naikinimo priemonė. būtina užtikrinti. kad lauko pakraščiuose neliktų gyvų Sosnovskio 

barščio individų. kurie galėtų žydėti ir subrandinti sėklas. Pavienius lauko pakraščiuose (už ariamo ploto ribų) 

augančius individus rekomenduojama naikinti taikant priemonę Nr. 1 (Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio 

populiaciją cheminėmis priemonėmis) arba priemonę Nr. 3 (Naikinti iškasant pavieniui augančius ar po cheminio 

naikinimo likusius pavienius Sosnovskio barščio individus). 

 

Priemonė Nr. 5. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas 

augavietėse. 
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Visose teritorijoje esančiose Sosnovskio barščio augavietėse. kuriose įgyvendinamos Veiksmų plano 

priemonės. turi būti stebima ir vertinama Sosnovskio barščio populiacijos būklė ir jos pokyčiai. gamtinių buveinių 

būklė. taikytų naikinimo priemonių efektyvumas. Įgyvendinus Sosnovskio barščio gausos reguliavimo Veiksmų 

plane numatytas cheminio naikinimo priemones. ekspertas augaviečių būklę turi vertinti praėjus 14–28 dienoms. 

o įgyvendinus kitas priemones – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po priemonės įgyvendinimo pabaigos. 

Sosnovskio barščio populiacijos reguliavimo poveikį gamtinių buveinių atsikūrimui turi vertinti kvalifikuotas 

samdytas ekspertas (botanikas arba ekologas). Atlikęs kiekvieno Veiksmų plano priemonės įgyvendinimo 

vertinimą. ekspertas parengia aktą. kuriame nurodo kiekvienos Sosnovskio barščių augavietės naikinimo kokybę 

ar pastebėtus trūkumus. Tvarkymo metų pabaigoje ekspertas parengia metinę ataskaitą su išsamia buveinės būklės 

pokyčių analize ir rekomendacijomis. kaip toliau naikinti ir kontroliuoti kiekvienos augavietės Sosnovskio barščio 

populiaciją. teikia rekomendacijas dėl Veiksmų plano koregavimo. 

Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones. dar ne mažiau kaip 5 metus teritorijoje esančios 

Sosnovskio barščio augavietės turi būti stebimos ir pagal poreikį taikomos Veiksmų plane numatytos naikinimo 

priemonės. kurios turi užtikrinti. kad iš dirvožemyje esančių sėklų dygstantys augalai būti visiškai sunaikinti. 

nepasiektų generatyvinės brandos fazės. nesubrandintų sėklų ir jų neišplatintų. iš kurių vėl galėtų atsikurti 

invazinės rūšies populiacija. Šiuo etapu eksperto paslaugos nebūtinos. vertinimą gali vykdyti savivaldybės 

specialistai. 

Priemonė Nr. 6. Sosnovskio barščių populiacijų naikinimas vandens telkinių pakrančių apsaugos 

juostoje iškasant 

Priemonė taikoma vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir gretimose teritorijose. kur augalų 

apsaugos produktų naudojimas negalimas arba nepraktiškas dėl taikomų apsaugos reikalavimų. todėl Sosnovskio 

barščiai naikinami mechaniniu būdu – iškasant. Sosnovskio barščiai kasami pavasarį. kai jų lapai būna ne daugiau 

kaip 30–50 cm aukščio (paprastai nuo gegužės mėn. pradžios. atsižvelgiant į meteorologines sąlygas). Pakartotinai 

augalai tose pačiose teritorijose tais pačiais metais kasami liepos–rugpjūčio mėnesiais. kai paauga iki tol buvę 

nepastebimi jauni individai. 

Kasant Sosnovskio barščius. kastuvas į žemę smeigiamas 10–15 cm atstumu nuo augalo įstrižai šaknims 

(~45° kampu) ir jos pakertamos 10–15 cm gylyje. Augalas su šaknimis ištraukiamas. dirvožemis nuo šaknų 

nupurtomas. kasimo vieta užlyginama. o velėna prispaudžiama. 

Iškasti ir surinkti Sosnovskio barščiai turi būti išnešti iš tvarkymo ploto. Juos rekomenduojama dėti į 

tamsius sandarius plastikinius maišus ir sutvarkyti saugiai. nepaliekant augalų pakrantėje. 

Priemonė įgyvendinama 2026–2030 m.. du kartus per metus visais Veiksmų plano įgyvendinimo metais. 

Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones. tvarkytos teritorijos turi būti stebimos pasibaigus projekto 

laikotarpiui kasmet bent 5 metus – nuo 2031 m. iki 2035 m.. ir pagal poreikį priemonė tęsiama. 
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IV SKYRIUS 

 

VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIAI IR ŠALTINIAI 

 

Veiksmų planui įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis 2026–2029 m. finansavimo laikotarpiu ir 2030 m. 

savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų darbų poreikis pateikti 3 lentelėje. 

Dėl fiksuotų įkainių taikymo ir atskirų eilučių apvalinimo iki centų bendra 2026–2029 m. finansavimo suma 

patikslinta taip, kad neviršytų 99.31 ha plotui taikomos maksimalios finansavimo sumos – 371 550,93 Eur. 

Galutinės metinės sumos pateikiamos 5 lentelėje. 

 

3 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis 2026–2029 m. ir 2030 m. 

savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamiems darbams (Eur)  

Eil

ės 

Nr. 

Teritorij

a 

Plotas 

(ha) 

2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. Bendra 

suma 

1 Gudelių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

1.5955 1,865.39 1,616.67 1,430.14 528.53 528.53 5,969.26 

2 Gudelių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

0.66265 774.74 671.44 593.97 219.51 219.51 2,479.17 

3 Girdžių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

2.29685 2,685.39 2,327.33 2,058.80 760.85 760.85 8,593.22 

5 Miliūšių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

1.0101 1,180.97 1,023.50 905.41 334.61 334.61 3,779.10 

6 Miliūšių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

8.24004 9,633.93 8,349.39 7,386.04 2,729.60 2,729.60 30,828.56 

7 Miliūšių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

1.00362 1,173.39 1,016.94 899.60 332.46 332.46 3,754.85 

8 Miliūšių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

1.9171 2,241.40 1,942.54 1,718.41 635.06 635.06 7,172.47 

9 Miliūšių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

0.0437 51.09 44.28 39.17 14.48 14.48 163.50 

10 Miliūšių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

1.28126 1,498.00 1,298.26 1,148.47 424.43 424.43 4,793.59 

11 Miliūšių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

0.10966 128.21 111.12 98.29 36.33 36.33 410.28 

12 Būtrimų 

k.. 

Girdžių 

sen. 

0.25165 294.22 254.99 225.57 83.36 83.36 941.50 
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13 Gudelių 

k.. 

Girdžių 

sen. 

19.6603 22,986.04 19,921.19 17,622.71 6,512.67 6,512.67 73,555.28 

14 Gudelių  

k.. 

Girdžių 

sen. 

5.192 6,070.28 5,260.90 4,653.90 1,719.90 1,719.90 19,424.88 

15 Meškinin

kų k..  

Jurbarkų 

sen 

11.8614

04 

13,867.88 12,018.80 10,632.09 3,929.21 3,929.21 44,377.19 

16 Klišių k.. 

Jurbarkų 

sen. 

2.16795 2,534.68 2,196.72 1,943.26 718.16 718.16 8,110.98 

17 Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

32.5923

7 

38,105.70 33,024.87 29,214.50 10,796.55 10,796.55 121,938.17 

18 Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

0.3844 449.43 389.50 344.56 127.34 127.34 1,438.17 

19 Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

1.69518 1,981.94 1,717.68 1,519.49 561.55 561.55 6,342.21 

20 Jurbarko 

m. sen. 

0.11815 138.14 119.72 105.90 39.14 39.14 442.04 

21 Jurbarko 

m. sen 

0.80975 946.73 820.50 725.83 268.24 268.24 3,029.54 

22 Išlestaki

ų k.. 

Seredžia

us sen. 

2.3749 2,776.64 2,406.41 2,128.77 786.71 786.71 8,885.24 

23 Vyliaudų 

k.. 

Seredžia

us sen. 

1.5514 1,813.83 1,571.99 1,390.61 513.92 513.92 5,804.27 

24 Pieštvėn

ų k.. 

Seredžia

us sen 

0.5551 649.00 562.47 497.57 183.88 183.88 2,076.80 

25 Pieštvėn

ų k.. 

Seredžia

us sen 

0.1278 149.42 129.50 114.55 42.34 42.34 478.15 

26 Jurgiškių 

k.. 

Seredžia

us sen. 

0.09542

5 

111.57 96.69 85.54 31.61 31.61 357.02 

27 Paulių k.. 

Šimkaiči

ų sen. 

0.57315 670.10 580.76 513.75 189.86 189.86 2,144.33 

28 Paulių k.. 

Šimkaiči

ų sen. 

0.0028 3.27 2.84 2.51 0.93 0.93 10.48 

29 Aušgirio 

k.. 

Šimkaiči

ų sen. 

0.54042

1 

631.84 547.59 484.41 179.02 179.02 2,021.88 
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30 Aušgirio 

k.. 

Šimkaiči

ų sen. 

0.24533

5 

286.84 248.59 219.91 81.27 81.27 917.88 

31 Rūstelio

kų k.. 

Seredžia

us sen. 

0.0004 0.47 0.41 0.36 0.13 0.13 1.50 

32 Burbiški

ų k.. 

Seredžia

us sen. 

0.18345 214.48 185.88 164.44 60.77 60.77 686.34 

33 Girkų k.. 

Seredžia

us sen. 

0.1704 199.22 172.66 152.74 56.45 56.45 637.52 
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Veiksmų plane numatytų Sosnovskio barščių naikinimo priemonių įgyvendinimo laikotarpiai pateikti 4 

lentelėje. 

 

4 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo laikotarpis 

 

Paslaugos. darbai 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

1. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio 

populiaciją cheminėmis 

priemonėmis 

kovo–gegužės 

mėn. 

kovo–gegužės 

mėn. 

kovo–gegužės 

mėn. 

kovo–

gegužės mėn. 

kovo–

gegužės mėn. 

2. Sosnovskio barščių 

naikinimas nupjaunant nuo 

herbicidų nežuvusius  augalus 

su žiedynais 

birželio ir 

rugpjūčio mėn. 

birželio ir 

rugpjūčio mėn. 

birželio ir 

rugpjūčio mėn. 

birželio ir 

rugpjūčio 

mėn. 

birželio ir 

rugpjūčio 

mėn. 

3. Sosnovskio barščių 

naikinimas iškasant pavieniui 

augančius ar po cheminio 

naikinimo likusius pavienius 

individus 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

4. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio 

populiaciją agrotechninėmis 

priemonėmis 

balandžio–

spalio mėn. 

balandžio–

spalio mėn 

balandžio–

spalio mėn 

balandžio–

spalio mėn 

balandžio–

spalio mėn. 

5. Taikytų priemonių 

efektyvumo ir poveikio 

Sosnovskio barščio 

populiacijoms vertinimas 

augavietėse 

balandžio–

rugpjūčio mėn. 

balandžio–

rugpjūčio mėn. 

balandžio–

rugpjūčio mėn. 

balandžio–

rugpjūčio 

mėn. 

balandžio–

rugpjūčio 

mėn. 

6. Sosnovskio barščių 

naikinimas vandens telkinių 

pakrančių apsaugos juostoje 

iškasant 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

 

 

5 lentelė. Bendra suma kiekvieniems naikinimo metams 

 

Naikinimo metai Bendra suma 

(Eurai) 

Visų metų 

bendra suma 

(Eurai) 

2026 m. 
116,108.03  

371,550.93 

 

2027 m. 
100,627.10  

2028 m. 
89,018.06  

2029 m. 
32,898.87  

2030 m. 
32,898.87*  

 

*-5-tų metų naikinimo darbų finansavimas vykdomas savivaldybės biudžeto lėšomis 
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Veiksmų plano priemonių lokalizacija 

 

Teritorijoje Sosnovskio barščiai bus naikinami 33 augavietėje. kurių bendras plotas yra 99.31 ha. 

Naikintinos populiacijos yra privačios nuosavybės teise fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiuose. taip 

pat valstybinės valdomuose žemės sklypuose. 

Teritorija. kurioje bus įgyvendinamas Veiksmų planas priskirta Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijai. Išsamesnė informacija apie Sosnovskio barščio augaviečių lokalizaciją pateikta šio plano 1 

lentelėje. kiekvienoje augavietėje įgyvendinamos priemonės nurodytos 6 lentelėje. o reikalingų išlaidų 

pagrindimas (1–5 lentelės). 

Į 5-ąją Sosnovskio barščio radavietę patenkantis žemės sklypas Nr. 9410-0001-0292 plane išskiriamas kaip 

netvarkytinas plotas. Šiame sklype Sosnovskio barščio kontrolės ir naikinimo priemonės nebus įgyvendinamos. 

kadangi nėra gautas sklypo savininko ar valdytojo sutikimas vykdyti darbus. Atsižvelgiant į tai. sklypas Nr. 9410-

0001-0292 neįtraukiamas į tvarkomų plotų apimtis ir finansuojamų priemonių sąmatą. 

Tvarkymo plotų lokalizacijos žemėlapiai pateikti A priede (1–33 pav.). 

 

6 lentelė. Sosnovskio barščio augavietėse 2026–2030 m. įgyvendinamų priemonių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 
Vietovė 

Plotas 

(ha) 

Koordinatės (X 

Y) 

Ploto 

charakteristika 

Barščio 

paplitimas 

Įgyvendinamos 

priemonės 

1 

Gudelių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.5955  Apleista pieva Gausiai 

5. 6 

2 

Gudelių k.. 

Girdžių 

sen. 

0.66265  Apleista pieva Gausiai 

5. 6 

3 

Girdžių k.. 

Girdžių 

sen. 

2.29685  

Apleista 

mezofitų 

pieva su 

krūmais 

Gausiai 

5. 6 

5 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.0101  Pakelė. pieva Negausiai 

1. 2. 5 

6 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

8.24004  Pieva 
Gana 

gausiai 

5. 6 

7 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.00362  Apleista pieva Negausiai 

5. 6 

8 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.9171  Dykvietė 
Gana 

gausiai 

5. 6 

9 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

0.0437  Pakelė 
Gana 

gausiai 

1. 2. 5 

10 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

1.28126  Pakelė Negausiai 

1. 2. 5 

11 

Miliūšių k.. 

Girdžių 

sen. 

0.10966  Pakelė Negausiai 

1. 2. 5 
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12 

Būtrimų k.. 

Girdžių 

sen. 

0.25165  Pakelė 
Gana 

gausiai 

1. 2. 5 

13 

Gudelių k.. 

Girdžių 

sen. 

19.6603  
Sodas. 

dirbami laukai 

Gana 

gausiai 

1. 2. 5 

14 

Gudelių  k.. 

Girdžių 

sen. 

5.192  

Apleista 

pieva. upelio 

šlaitas 

Gana 

gausiai 

5. 6 

15 

Meškininkų 

k..  

Jurbarkų 

sen 

11.861404  
Dirvonai. 

sodybvietė 

Labai 

gausiai 

5. 6 

16 

Klišių k.. 

Jurbarkų 

sen. 

2.16795  

Apleistas 

dirvonas ir 

pieva 

Auga 

tankiais 

sąžalynais 

5. 6 

17 

Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

32.59237  

Pakelės pieva 

su medžiais. 

pramoninė 

teritorija 

Gausiai. 

vietomis 

sudaro 

sąžalynus 

1. 2. 5 

18 

Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

0.3844  Pakelė Tankiai 

1. 2. 5 

19 

Klišių k.. 

Jurbarko 

sen. 

1.69518  
Pramoninė 

teritorija 
Gausiai 

5. 6 

20 
Jurbarko m. 

sen. 
0.11815  Pieva Negausiai 

1. 2. 5 

21 
Jurbarko m. 

sen 
0.80975  

Miško 

proskyna 

Labai 

gausiai 

1. 2. 5 

22 

Išlestakių 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

2.3749  Apleista pieva 
Gana 

gausiai 

1. 2. 5 

23 

Vyliaudų 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

1.5514  

Apleista 

pieva. 

krūmynai 

Gana 

gausiai 

5. 6 

24 

Pieštvėnų 

k.. 

Seredžiaus 

sen 

0.5551  Upelio šlaitas Negausiai 

5. 6 

25 

Pieštvėnų 

k.. 

Seredžiaus 

sen 

0.1278  

Upelio šlaitas. 

tankumas 

nedidelis 

Negausiai 

5. 6 
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26 

Jurgiškių 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.095425  Sodybvietė Gausiai 

1. 2. 5 

27 

Paulių k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.57315  Sodybvietė Gausiai 

5. 6 

28 

Paulių k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.0028  Pakelė Negausiai 

3. 6 

29 

Aušgirio k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.540421  Pakelė Negausiai 

5. 6 

30 

Aušgirio k.. 

Šimkaičių 

sen. 

0.245335  Pakelė Negausiai 

5. 6 

31 

Rūsteliokų 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.0004  Pakelė Negausiai 

3. 5 

32 

Burbiškių 

k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.18345  Pieva 
Gana 

gausiai 

5. 6 

33 

Girkų k.. 

Seredžiaus 

sen. 

0.1704  
Apleisti 

griuvėsiai 
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V SKYRIUS 

 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLINIMAS IR STEBĖSENA 

 

Veiksmų planas jo įgyvendinimo laikotarpiu gali būti tikslinamas atsižvelgus į objektyvias aplinkybes – 

priemonių efektyvumą. aplinkos sąlygas. gamtinius pokyčius. žemės naudotojų reikalavimus. finansines 

galimybes ir kitas. nenumatytai atsiradusias aplinkybes. 

Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo metu. įvertinus priemonių veiksmingumą. galima veiksmų planą 

koreguoti pagal eksperto (botaniko arba ekologo) išvadas ir rekomendacijas (keisti naikinimo būdą. priemonių 

taikymo terminus. dažnumą ir kt.). Stebėseną vykdyti Pirkėjas samdyto ekspertą (botaniką arba ekologą). kuris 

vertins veiksmų plano ir naudojamų priemonių efektyvumą. Pagal jo pateiktas rekomendacijas Pirkėjas gali 

inicijuoti Veiksmų plano priemonių keitimą ir (arba) tikslinimą). 

Veiksmų plano priemonių efektyvumas bus vertinamas baigus taikyti kiekvieną numatytą Sosnovskio 

barščio naikino priemonę. Vertinimas turi būti vykdomas kasmet 2026–2030 m. Priežiūros laikotarpiu – 2031–

2035 m. – vertinimą gali atlikti savivaldybės specialistas arba samdytas ekspertas. 

Vertinimas turi būti atliktas ir vertinimo aktas Pirkėjui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną 

kalendorinį mėnesį nuo konkrečios priemonės įgyvendinimo pabaigos. Svarbiausias tikslas – neleisti Sosnovskio 

barščiams subrandinti ir išbarstyti sėklų. kurios taptų naujos invazijos pradžia. 

________________ 
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REKOMENDACIJOS 

 

Apibendrinus Sosnovskio barščių naikinimo patirtį įvairiuose Lietuvos regionuose. parengtos 

rekomendacijos dėl šių darbų organizavimo. Pateiktos rekomendacijos turėtų padėti išvengti dažniausiai 

pasitaikančių klaidų. kurios turi didelės įtakos Sosnovskio barščių naikinimo sėkmei. 

1. Pradėjus Sosnovskio barščių naikinimą. darbai turėtų būti vykdomi kasmet. nurodytais terminais. 

apibrėžtu dažnumu ir laikantis aprašytos metodikos. Jeigu bent vienais metais naikinimo darbai nevykdomi ir 

Sosnovskio barščiai subrandina sėklas. naikinimo laikas prasitęsia maždaug penkeriais metais. 

2. Sosnovskio barščių naikinimo darbai turi būti organizuojami taip. kad tam tikroje teritorijoje (kaime. 

gyvenvietėje ar kitame plote. kuris apibrėžiamas pridėjus 1 km nuo kraštinių Sosnovskio barščio populiacijų) jie 

pradedami tais pačiais metais ir nuosekliai vykdomi tol. kol bus sunaikintos visos populiacijos. Jeigu dalyje 

populiacijų augalai naikinami. o dalyje nenaikinami ir net nekontroliuojami. į išnaikintus plotus vėl gali patekti 

sėklų ir per gana trumpą laiką populiacija vėl atsikurs. Ypač svarbu užtikrinti. kad nė vienas individas 

nesubrandintų ir neišbarstytų sėklų. 

3. Būtina atkreipti dėmesį. kad pradėjus naikinimo darbus. gali atsirasti naujų plotų. užkrėstų Sosnovskio 

barščiais. kurie liko nepastebėti inventorizacijos metu. Iš sėklų išaugę jauni individai pirmuosius dvejus metus 

gali būti nepastebimi tarp kitų augalų. o po trejų ar ketverių metų suauga ir ima žydėti. Dėl to būtina jaujai 

atsiradusius (nustatytus) plotus būtina įtraukti į naikinimo planą ir juose nuosekliai taikyti naikinimo priemones. 

kurios numatytos Veiksmų plane. Esant poreikiui. dėl naikinimo priemonių parinkimo reikėtų pasikonsultuoti su 

specialistais. 

4. Naikinimo priemonės vienoje teritorijoje turi būti įgyvendinamos visuose sklypuose. nepaisant jų 

nuosavybės formos (valstybinė. privati). Ruošiantis naikinti Sosnovskio barščius. būtina iš anksto su žemės 

savininkais ir (arba) naudotojais suderinti darbų strategiją. Jeigu dalyje sklypų Sosnovskio barščiai bus naikinami. 

o kitoje dalyje nenaikinami. visiškai išnaikinti šių invazinių augalų gali nepavykti dėl to. kad sėklos pateks iš 

plotų. kuriuose nevykdomas naikinimas ir (arba) netaikomos kontrolės priemonės. 

5. Jeigu nėra galimybės visuose plotuose naikinti Sosnovskio barščių. turėtų būti vykdoma jų populiacijų 

kontrolė. Kontrolė vykdoma taikant Veiksmų plano plane aprašytą priemonę Nr. 2 (nupjaunami žydėti 

pradedantys augalai ir pjovimas kartojamas ne mažiau kaip du kartus per vegetacijos sezoną. kartais reikia 

priemonę įgyvendinti 3 kartus. priklausomai nuo meteorologinių sąlygų). 

6. Skelbiant viešąjį paslaugos pirkimą. rekomenduojama paslaugos teikėją parinkti ne visam Veiksmų 

plane numatytam laikotarpiui. bet vieneriems metams. su galimybe pratęsti sutartį. Rekomenduojama paslaugos 

teikėją rinktis ne vien pagal mažiausios kainos kriterijų. bet ir turimą kvalifikaciją bei patirtį. Būtina. kad 

paslaugos teikėjas atitiktų reikalavimus. nurodytus Veiksmų plane (reikalavimai įgyvendinantiems priemones Nr. 

1–3). Stengtis. kad paslaugos teikėjas būtų iš Jurbarko rajono savivaldybės arba bent jau iš gretimų rajonų. Taip 

sumažėja transporto išlaidos ir lengviau įgyvendinti priemones. Taip pat paslaugos teikėjui lengviau atsižvelgti į 

aplinkos sąlygas ir operatyviai reaguoti į jų pokyčius. 

7. Iš konkursą laimėjusių paslaugos teikėjų būtina reikalauti griežtai laikytis Veiksmų plane nurodytų 

naikinimo terminų. priemonių įgyvendinimo dažnumo. Kartais net nedideli metodikos ar naikinimo terminų 

pakeitimai (pvz.. neatsižvelgiama į meteorologines sąlygas) labai reikšmingai sumažina priemonių efektyvumą. 

8. Įgyvendinamų naikinimo priemonių kokybei ir efektyvumui vertinti rekomenduojama samdyti 

specialistą. kuris galėtų kvalifikuotai įvertinti Sosnovskio barščio populiacijų pokyčius. naikinimo priemonių 

poveikį aplinkai. esant reikalui teikti rekomendacijas dėl Veiksmų plano koregavimo ar keitimo (ypač jeigu 

pasikeičia sąlygos dėl gamtinių veiksnių įtakos). Sutartyje su naikinimo paslaugų teikėju turėtų būti numatyta. 

kad paslaugos teikėjas turi laiku ir tinkamai reaguoti į vertinimą atliekančio specialisto raštu pateiktas pastabas. 

ištaisyti padarytas klaidas ir imtis papildomų priemonių padarytų klaidų pasekmėms pašalinti. 

9. Seniūnijų specialistams rekomenduojama aiškinti gyventojams. kurių valdomuose sklypuose yra 

Sosnovskio barščių. kaip svarbu nuosekliai šiuos augalus naikinti ir kokias priemones geriausia taikyti. Namų 

valdose šiuos augalus visais atvejais rekomenduojama naikinti mechaninėmis priemonėmis (iškasti). ypač. jeigu 

auga tik pavieniai individai arba jie kol kas užima mažus plotus. Kai kuriais atvejais gyvenamosios paskirties 

sklypuose galima Sosnovskio barščius uždengiant plėvele. tačiau šis metodas dažnai yra brangesnis ir 

sudėtingesnis negu augalų naikinimas mechaniniu būdu (iškasant). Gyventojus taip pat būtina informuoti. kad 

vykdant Sosnovskio barščių naikinimą. būtina naudoti asmens apsaugos priemones. 


