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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

Jurbarko rajono savivaldybés tarybos 2023-11-22 Nr. T27-121
Antikorupcijos komisijai 12023-10-16 Nr. pradymag
Komisijos pirmininkei Zitai Sorokienei

Dariaus ir Giréno g. 96,

74187 Jurbarkas

El. p. zsorokiene@gmail.com

DEL ATSAKYMU | PATEIKTUS KLAUSIMUS

Atsakydami j Jurbarko rajono savivaldybeés tarybos Antikorupcijos komisijos praSyma,
teikiame informacija ir dokumentus apie Jurbarko kultiros centro kapitalinio remonto darbus.

Informuojame, jog nebuvo mokami delspinigiai, nes sutarties stabdymo laikas
nejskaiCiuojamas | sutarties vykdymo terming. Vadovaujantis sutarties 72. punktu .,...Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo* todél, kad
sutarties vykdymas buvo stabdomas dél esminiy techninio darbo projekto keitimo, jrengiant
laipting ir keltuva nejgaliesiems, papildomai sustiprinant perdangg bei butinumo atlikti ekspertize
Rangovo parengtai projektinei dokumentacijai ypatingos kategorijos statinyje. Savivaldybés
administracija atliko ekspertizés pirkimg ,.JJurbarko kultiros centro kapitalinio remonto darbo
projekto papildomos statinio konstrukcijy dalies dél pasikeitusios laipty konstrukcijos ir lifto
vietos ekspertizés paslauga®. Gavus teigiamg ekspertizés i§vada, darbai buvo priduoti, pasiradytas
darby perdavimo aktas, uZpildyta deklaracija, kurig patvirtino UAB ,,Proplanas®.

Taip pat informuojame, kad savivaldybés administracija 2023 m. balandZio 3 d. kreipési i
Lietuvos Respublikos Kultiros ministerijg su praSymu skirti papildomas lésas Jurbarko kultiiros
centro kapitalinio remonto uZbaigimui, bet gavo neigiamg atsakyma.

Pridedame:

1. 2020 m. kovo 31 d. viedojo pirkimo sglygos ,Jurbarko kultiiros centro pastato, esan¢io
Dariaus ir Giréno g. 94, Jurbarko m., techninio projekto C laidos rangos darbai* kopija, 74
lapai;

2. 2020 m. birzelio 30 d. sutarties Nr. G1-175 ,,.Darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis*
kopija, 23 lapai;

3. 2023 m. birzelio 29 d. Nr. G1-108 ,,Susitarimas dél 2020 m. birzelio 30d. darby vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-175 vykdymo sustabdymo* kopija, 9 lapai;

4. 2023 m. liepos 26 d. sutarties Nr. G1-128 ,,Pirkimo sutartis CPO264446 Jurbarko kultiiros
centro kapitalinio remonto darbo projekto papildomos statinio konstrukcijy dalies dél
pasikeitusios laipty konstrukcijos ir keltuvo vietos ekspertizés paslaugai* kopija, 14 lapy;

Dariaus ir Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas.
Tel. (8 447) 70 153, el. p. info@jurbarkas. It



5. 2023 spalio 17 d. sutarties Nr. G1-177 ,,Paslaugy teikimo vie$ojo pirkimo-pardavimo
sutartis™ kopija, 10 lapy;

6. 2023 m. balandZio 3 d. rastas Nr. R4-13E-600 ,,.Dél papildomy lésy Jurbarko kulttros
centro kapitalinio remonto uzbaigimui®, 2 lapai;

7. 2023m. geguZzes 9 d. radtas Nr. R1-19E-1395 ,,D¢l papildomy 1é8y Jurbarko kultiiros centro
kapitalinio remonto uzbaigimui®, 1 lapas.

Savivaldybés meras Skirmantas Mockevi¢ius

Jolanta Sefleriene, tel. 8 698 18619, el. p. jolanta.sefleriene@jurbarkas.lt



